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1. ANTECEDENTES 

El 6 de octubre de 2008, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con CARE Internacional en Ecuador, para elaborar la propuesta de mejoramiento de la bodega de medicamentos del PCT Guayas y brindar Asesoría Técnica en la contratación del Mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Referencia Nacional de TB.

El 5 de enero de 2009, se suscribió un Adendum al Contrato a fin de ampliar el plazo para el desarrollo de la consultoría, por causas no imputables al profesional contratado.
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

En cumplimiento y concordancia con las actividades propuestas en la oferta técnica que sirvió de base para ser seleccionado y adjudicado con el contrato de consultoría, desde el 6 de octubre de 2008 hasta el 24 de marzo de 2009, se efectuaron las actividades que a continuación se detallan. Cabe manifestar que estas actividades han sido desarrolladas con conocimiento, participación y coordinación de la Econ. Ximena Viteri, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional del Proyecto DOTS de CARE: 
2.1

ADECUACION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS 

1. Mediante reuniones de trabajo con funcionarios del PCT- Guayas y de la Bodega de Medicamentos de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, se identificaron las necesidades específicas que deberían ser cubiertas con el  proyecto de bodega de medicamentos para el PCT Guayas y se definió el sitio para su implementación. Con esta información se determinó el alcance de las obras de mejoramiento para la adecuación de la bodega.  

2. El trabajo de campo desarrollado permitió levantar dimensiones y tomar nota de las condiciones existentes del lugar finalmente asignado para la obras de adecuación de la bodega; sobre esta base se desarrolló la propuesta de mejoramiento de esta infraestructura para lo cual se elaboraron los planos de la situación existente, la proyectada, el presupuesto referencial, las instrucciones para los oferentes y las especificaciones técnicas para cada uno de los rubros de construcción. 
3. Se definió en sitio, con el Ing. Miranda, funcionario a cargo del mantenimiento de infraestructura del Ministerio de Salud, los trabajos que efectuará la dependencia estatal con sus propios recursos en el área destinada a la bodega de medicamentos de TB (principalmente instalaciones eléctricas y dotación de lámparas fluorescentes) y los rubros que se cubrirían con fondos CARE.
4. Se apoyó técnicamente en el proceso de contratación con el Arq. Fernando Velásquez, profesional que efectivamente realizó las obras de adecuación de la bodega. Se trabajó en conjunto con CARE en el proyecto de contrato, se revisó y se ajustó el documento finalmente suscrito.
5. Al inicio de los trabajos se explicó, en sitio, al contratista y a la Arq. Jenny Flores, funcionaria del Departamento de Vigilancia Sanitaria responsable de la supervisión de las obras, el alcance de la adecuación y se absolvieron las inquietudes técnicas de los mencionados profesionales.  
6. El 22 de diciembre de 2009, se asistió a la reunión prevista en las instalaciones de la bodega para la recepción provisional de las obras. Sin embargo, en esa visita se evidenció la necesidad de que el contratista realice algunos arreglos y complemente pequeños trabajos antes de suscribir la mencionada recepción. Una vez realizados estos trabajos, el 29 de enero de 2009, se suscribió la recepción provisional de la adecuación de la bodega de medicamentos, lo cual permite concluir que el proceso concluyó exitosamente.

2.2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE TB.
1. Se recabó de CARE Ecuador en versión impresa y magnética los estudios para el mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio, recibidos en septiembre de 2007. 

2. Se realizaron visitas a las instalaciones del INH donde se realizarían las obras civiles de mejoramiento del laboratorio, se intercambiaron criterios con el personal del laboratorio sobre el proyecto definido en los estudios. En las reuniones de trabajo mantenidas con la Dra. Kuffó, Directora de Laboratorios, se definieron las soluciones técnicas  para satisfacer las observaciones efectuadas por las misiones de expertos realizadas para la implementación del laboratorio de referencia, entre las que se destaca la adición de una cabina de transferencia en el área de contención y la necesidad de una ductería independiente en las cabinas de bioseguridad (se solicitó cotización a la empresa Labomersa y se conoció que la ductería y sus accesorios son específicos para cada cabina por lo que son provistos por los mismos proveedores); las cabinas de bioseguridad y la ductería serían adquiridas por CARE en el componente de equipamiento y el contratista de obras civiles deberá considerar su instalación. 
3. Se visitó con la Dra. Kuffó locales comerciales de materiales de construcción para recubrimientos de pisos, paredes y mesones. La Dirección de Laboratorios de TB, en enero de 2009, definió después de efectuar el análisis de porosidad y resistencia a sustancias químicas de granito, mármol y porcelanato, el material con el que se construirán los mesones en el proyecto en sustitución del mármol cultivado previsto en los estudios concluidos el 2007. La variación de los materiales en algunos mesones se añadió a otras modificaciones como son la ampliación del mesón de acero inoxidable en el área de contención, la adición de  de un fregadero y otras adecuaciones menores. 
4. Se realizaron los ajustes necesarios a los planos de detalle con las modificaciones identificadas para el Laboratorio, fundamentalmente en el plano arquitectónico del proyecto, en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, sin afectar la concepción técnica de los estudios, lo que se puso en consideración de la Dirección de la Red de Laboratorios, a través de su Directora y de CARE Ecuador. Se incorporaron las observaciones y requerimientos a fin de obtener la versión final de los documentos precontractuales. 

5. Adicionalmente, se tomó contacto con el consultor que diseñó las instalaciones eléctricas y de teleseñalización, debido a que la información presentada requería ser complementada para facilitar la presentación de ofertas para la construcción. Se  desarrolló especificaciones eléctricas complementarias a las contenidas en los estudios y el mencionado consultor entregó análisis de precios unitarios y un presupuesto actualizado con las modificaciones pertinentes en el presupuesto de su competencia.
6. Se realizaron visitas a la ciudad de Guayaquil a fin de recabar precios locales mediante consulta y levantamiento directo de información de proveedores de materiales y equipos de construcción.
7. Se actualizaron los presupuestos referenciales con información oficial de costos a diciembre de 2008, de la Cámara de Construcción de Guayaquil; de la Revista DOMUS, especializada en costos de construcción de Guayaquil; de la Cámara de Construcción de Quito; y con investigaciones de campo para otros insumos tanto en Guayaquil como en Quito y solicitando cotizaciones específicas tanto para pisos, paredes, mesones, ventanería, instalaciones de agua potable fría, caliente y de incendios, instalaciones mecánicas de aire acondicionado y extracción de aire, como de los equipos de fuerza auxiliar (generador y tablero de transferencia). Cabe señalar que en el proceso se evidenciaron significativas diferencias entre las distintas fuentes de información y también entre diferentes proveedores. 

8. Con el propósito de poner en conocimiento de los oferentes la información necesaria que permita su participación en el proceso, fue necesario organizar la información contenida en los estudios, incorporar las modificaciones correspondientes, ampliar y complementar las descripciones de varios rubros y especificaciones técnicas; y estructurar la tabla de cantidades y precios para elaborar el presupuesto referencial consolidado con todos los componentes de obra. 

9. Se elaboraron los documentos precontractuales para que CARE pueda continuar con el proceso de contratación de las obras de mejoramiento requeridas. Se coordinó con CARE los términos del proyecto de contrato con el propósito de que el proceso se enmarque en sus políticas institucionales. 

10. Se concluyó con la elaboración de los documentos precontractuales, que en síntesis incluyeron el siguiente contenido: Proyecto de Convocatoria, Instrucciones a los Oferentes, Proyecto de Contrato, Condiciones Generales de Ejecución de Contrato, Listado de Planos, Monto Referencial de Contrato, Modelos de Formularios para ser llenados por los oferentes incluyendo la Tabla de Cantidades y Precios, a los cuales se adjuntó un CD con toda la información técnica debidamente organizada: planos, memorias descriptivas de obra civil general, mecánicas y eléctricas, cuadros de acabados, mesones, puertas, ventanas; instalaciones hidráulico- sanitarias, especificaciones eléctricas complementarias. Estos documentos  incorporaron las observaciones de índole legal formuladas por los abogados de CARE.

11. Se entregó a CARE y se presentó al Comité de Adjudicación de Licitaciones los documentos definitivos para el proceso de contratación de la ejecución de las obras civiles en el Laboratorio de Referencia Nacional de TB: planos con las todas las modificaciones requeridas, los documentos precontractuales y el presupuesto referencial afinado y actualizado, obteniendo del citado Comité la aprobación de financiamiento de la obra por un monto referencial de US$250.000,00. El Comité también aprobó el cronograma de actividades hasta la suscripción del contrato de construcción e inicio de la ejecución de las obras. 

12. Se coordinó con CARE Ecuador el proceso de contratación de la ejecución de las obras hasta su suscripción. Se preparó el documento de aclaraciones a las inquietudes planteadas por los oferentes sobre los documentos precontractuales, se elaboraron los criterios de calificación de ofertas. Se mantuvo una reunión con los miembros de la Comisión Técnica de Calificación de Ofertas, a fin de explicar los criterios de calificación, absolver inquietudes y uniformizar criterios para proceder con el proceso de valoración.
13. Se asistió en el proceso de contratación de la fiscalización, elaborando los términos de referencia, las instrucciones a los oferentes y el respectivo proyecto de contrato. 
14. Una vez suscrito el contrato de obra, se mantuvo en Guayaquil una reunión de trabajo con el contratista, la fiscalización, la supervisión, la Directora de Laboratorios y la Econ. Viteri, a fin de absolver inquietudes técnicas y operativas para la ejecución de la obra. A fin de garantizar que se desocupen los espacios para el inicio de los trabajos, previsto para el 1 de abril de 2009, se mantuvo una reunión con el Director del INH, quien se comprometió en instruir lo pertinente.
15. Finalmente, una vez suscritos el contrato de ejecución de obra civil se elaboró el presente Informe de asistencia técnica brindada, con lo cual concluye en todos los términos y productos contractuales el contrato de consultoría.
3-
PRODUCTOS Y DOCUMENTOS GENERADOS (ADJUNTOS EN CD)

En archivo magnético se adjuntan archivos que contienen los siguientes productos desarrollados en el marco de la consultoría; cabe señalar que la versión impresa ha sido entregada a CARE, en su debida oportunidad, conforme las fechas requeridas para la entrega de cada producto: 
1. Plan de Trabajo inicial incluyendo cronograma original acordado con CARE y el reformulado hasta la terminación de la consultoría.

2. Bodega de medicamentos TB- Dirección Provincial del Guayas:

· Propuesta de mejoramiento de la bodega: especificaciones técnicas y alcance de los trabajos para cada rubro de construcción; instrucciones a los oferentes para participar en el concurso para readecuación; presupuesto referencial (tabla de cantidades y precios); planos de adecuación de la bodega en AUTOCAD (contiene plantas en situación sin proyecto y con proyecto; y, 2 cortes transversales)

· Contrato de obra con el Arq. Fernando Velásquez, constructor de la adecuación de la bodega.

· 24 fotografías en la situación inicial (sin proyecto)

· 25 fotografías una vez concluidas las obras de adecuación de la bodega (con proyecto)

3. Mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Referencia Nacional de TB

· Documentos precontractuales: Proyecto de Convocatoria, Instrucciones a los Oferentes; Proyecto de Contrato; Condiciones Generales de Ejecución del Contrato; Modelos de Formularios para ser llenados por los oferentes.
· Diseños, especificaciones y planos, que incluyen algunas modificaciones a los estudios originales sin alterar la concepción técnica de los mismos; adicionalmente, se adjuntaron otros productos como son especificaciones complementarias eléctricas, fotografías de ducha articulada de emergencia y de cabina de transferencia como apoyo a oferentes para presupuestar esos rubros.
· Memorias técnicas y especificaciones de obra civil general, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de sistema mecánicos (incluyendo climatización); cuadros de ventanas, puertas, mesones y acabados.
· Planos en AUTOCAD, que incluyen las modificaciones requeridas por la Dirección de Laboratorios.
· Presupuesto referencial (Tabla de cantidades y precios referenciales)

· Respuesta a aclaraciones solicitadas por los oferentes  

· Criterios para calificar ofertas para uso de la Comisión Técnica
· Contrato de obra con el Arq. Héctor Mena Torres.

· Términos de referencia para la contratación de la fiscalización

· Contrato de fiscalización con el Arq. Washington López. 
4. Coordinación del proceso de contratación de las obras de mejoramiento de la bodega hasta su suscripción.
5. Informe final de la Asistencia Técnica brindada.
6. OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS,  QUE SE ADJUNTAN EN MAGNETICO

Adicionalmente, en el CD adjunto, se incluyen los siguientes documentos, sobre los cuales se desarrolló la consultoría:

· Propuesta técnico- financiera de asistencia técnica para el mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Referencia Nacional de Tb y de la adecuación de la bodega de medicamentos del PCT- Guayas

· Contrato de consultoría suscrito con CARE 

· Adendum al contrato para ampliación de plazo por causas no imputables al contratado

7. VISITAS TÉCNICAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

En el anexo al presente Informe se encuentran descritas las visitas técnicas a la ciudad de Guayaquil que se realizaron en el marco de la consultoría, con el debido detalle de fechas de ida y vuelta, principales actividades desarrolladas y los principales acuerdos y resultados alcanzados en cada una de esas visitas.  

Anexo al Informe Final de Asistencia Técnica
Visitas Técnicas a la ciudad de Guayaquil

Anexo al Informe Final de Asistencia Técnica

Visitas Técnicas a la ciudad de Guayaquil 

Proyecto:

Propuesta de mejoramiento de la bodega de medicamentos

 del PCT Guayas y Asesoría Técnica en la contratación

 del Mejoramiento de la infraestructura del

Laboratorio de Referencia Nacional de TB
VISITA TÉCNICA 1.

Lugar/Organización
PCT / INH de Guayaquil


Día y hora de salida
6-Oct-08

07h00


Día y hora llegada

7-Oct-08

15h30
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:





  





 

1. Reconocimiento del lugar donde se adecuará la bodega de medicamentos de tuberculosis - provincia del Guayas 

2. 
Identificación de necesidades para el mejoramiento de la infraestructura 

  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES:





 

 





 

1.
Coordinar actividades con el personal del PCT Guayas y con el Bodeguero Provincial de la DPSG 

2.
Definición del lugar donde se adecuará la bodega

3.
Conocer los requerimientos para el almacenamiento de medicamentos y acordar las soluciones técnicas.

  





 

RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 





 

1.
Definición del lugar con el Dr. Márquez, funcionario del PCT y confirmación por parte del Dr. Grésely (Líder del PCT Guayas)

2.
Acuerdos con Sr. Valverde (Bodeguero); Ing. Miranda (Mantenimiento de la DPSG) sobre obras a cargo del Ministerio; Ing. Lucero para presupuestar arreglos básicos en estanterías existentes

3.
La DPSG, a través del Departamento de Mantenimiento, en la persona del Ing. Miranda manifestó que tiene presupuestado pintar el área destinada para la bodega de medicamentos de TB, así como a la instalación del sistema eléctrico y la provisión e instalación de luminarias, con recursos del Ministerio. Dichos trabajos se efectuarían aproximadamente hasta el 24 de octubre de 2008.

 VISITA TÉCNICA 2.

Lugar/Organización
PCT / INH de Guayaquil

 

Día y hora de salida
24-Oct-08
13h00


Día y hora llegada

25-Oct-08
13h00
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:





 

 





 

1. 
Revisar diseños del Laboratorio Nacional de TB conjuntamente con la Directora de Laboratorios  

2.
Definir el diseño y rubros para la adecuación de la bodega de medicamentos.  

 
 


 
 
 
 
 

ACTIVIDADES:





 

 





 

1.
Reunión de trabajo con la Dra. Kuffó para revisión de diseños e inclusión de observaciones de las misiones de expertos en los diseños existentes.

2.
Recorrido y reunión entre: Guardalmacén Provincial (Sr. Valverde); Supervisión (Arq. Flores); Consultor (Ing. Mármol); CARE (Econ. Viteri)

 





 

RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 





 

1.
Se realizarán pequeños ajustes a los planos del diseño arquitectónico, incluyendo otra cabina de transferencia en el área de contención, según solicitud de la Dra. Kuffó; adicionalmente, se solicitará asesoramiento de la Arq. Neyra (OPS) respecto a la ubicación de las incubadoras y del área para preparación de reactivos.  

2.
Respecto a la adecuación de la bodega de medicamentos de TB se lograron acuerdos entre las personas presentes involucradas en el tema, con la presencia de la Arq. Flores quien desarrollará las funciones de supervisión. 

VISITA TÉCNICA 3. 

Lugar/Organización
PCT / INH de Guayaquil

Día y hora de salida
14-Nov-08
12h00


Día y hora llegada

16-Nov-08
18h00
 


 

OBJETIVOS:





 

 





 

1.
Negociación con Contratista seleccionado para ejecutar la adeacuación de la bodega de medicamentos de TB. 

2.
Estudio de precios de mercado de los rubros más incidentes en la obra: "Readecuación del laboratorio de Referencia Nacional de TB"

ACTIVIDADES:





 

 





 

1.
Reunión de trabajo y negociación con: Arq. Velásquez (contratista), Sr. Valverde (bodeguero provincial). 

2.
Visitas y consultas sobre precios de: Sistemas de refrigeración (aire acondicionado, ductos, equipos complementarios), sistemas eléctricos (tableros de de transferencia, luminarias y otros accesorios y materiales), recubrimiento de pisos, paredes y mesones (cerámica, porcelanato, granito, mármol, mármol sintético).

 





 

RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 





 

1.
El Arq. Velásquez disminuyó el valor de su propuesta original a $5.850 y estuvo de acuerdo con el contenido del contrato de obra. 

2.
El Sr. Valverde prestará las facilidades requeridas para iniciar los trabajos. 

3.
La obra de adecuación de la bodega de medicamentos de TB INICIARA el 24 de noviembre de 2008 y CONCLUIRA el 15 de diciembre de 2008 (Plazo: 22 días calendario)

4.
CARE formalizará el contrato y su suscripción. 

5.
Funcionarios de las empresas: TAB KONTROLL, INELBA y Centro Electromecánico enviaran las cotizaciones de los equipos y materiales solicitados. 

VISITA TÉCNICA 4. 





Lugar/Organización
PCT / INH de Guayaquil
 

Día y hora de salida
22-Dic-08
11h30


Día y hora llegada

22-Dic-08
19h00
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:





 

 





 

1.
Investigación de precios de: vidrios, sistema eléctrico.

2. 
Asistir al acto de entrega-recepción provisional de la obra: Readecuación de la Bodega de Medicamentos del PCT - Guayas.

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES:





 

 





 

1. 
Visitas y consultas complementarias sobre precios de: vidrios templados y laminados (INDUVID), accesorios y equipos eléctricos. 

2. 
Recorrido por la obra con: Dr. Grésely (Líder del PCT en Guayas), Lic. Carmita Cisneros (responsable de Gestión de Medicamentos del PCT Central), Señor Valverde (Guardalmacén Provincial de Medicamentos) , Dr. Márquez (Funcionario del PCT-Guayas), Arq. Jenny Flores (Supervisora de la Obra), Arq. Velásquez (Contratista), Ing. Mármol (Profesional contratado) 

3. 
Verificación del estado de ejecución de la obra, conforme a los términos contractuales, diseños y materiales, previa a su recepción provisional 

RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 

1.
Se recopiló información de precios sobre algunos materiales y equipos.

2.
Se posterga la Entrega-Recepción de la Obra pues existen ciertos rubros que es preciso arreglar y mejorar.

3. 
Es necesario entregar la planilla para la aprobación de la Supervisión de la obra. 

VISITA TÉCNICA 5.- 

Lugar/Organización
PCT / INH de Guayaquil

 
 

Día y hora de salida
5-Dic-08
10h30


Día y hora llegada
6-Dic-08
17h00
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:





 

 





 

1.
Aprobación final de planos, definición de tipo y calidad de varios materiales, entre otros detalles que permitan cerrar el presupuesto final de la obra y sus especificaciones técnicas. 

2.
Investigación de precios de rubros incidentes: cabinas de transferencia, ventanería, perfilería, etc.

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES:





 

 





 

1.
Reunión con Dra. Kuffó para: aprobación de planos definitivos, definición de calidad de materiales para pisos, paredes y estructura en los mesones.

2.
Visitas y consultas sobre precios de: ventanería, perfilería, cabinas de transferencia. 

3.
Reuniones de trabajo con representantes de las empresas: INELBA, TAB Kontroll  para tratar aspectos técnicos del sistema eléctrico y sus equipos. 

 

 RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 

1.
La Dra. Kuffó aprobó los diseños finales de la Readecuacion del Laboratorio Nacional, a base de los cuales se licitará la obra; y definió características  de materiales a ser utilizados en pisos y paredes (cerámicas, porcelanato).  

2.
En referencia al material que se utilizará en mesones, la Dra. Kuffó deberá hacer las pruebas respectivas y comunicará a CARE cuál es el material más idóneo, para ello se entregó muestras de mármol, porcelanato y granito. 

3.
Para cotizar varios rubros del sistema eléctrico se requieren las especificaciones técnicas y el análisis de precios unitarios, lo que se enviará desde Quito una vez que se aclare el tema con el Ing. Rivera, responsable de los estudios técnicos de instalaciones eléctricas y de teleseñalización.   

VISITA TÉCNICA 6.-

Lugar/Organización
Bodega Medicamentos GYE
 
 

Día y hora de salida
24-Ene-09
06h30


Día y hora llegada
24-Ene-09
14h30
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:





 

 





 

1. 
Definir con la Dra. Kuffó temas relativos a la obra: Mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Referencia Nacional de TB

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES:





 

 





 

1.
Reconocimiento de detalles constructivos en el Laboratorio de la Gripe Aviar (Laboratorio de Veterinaria del INH) referentes a: cabina de transferencia, ducha de emergencia, acabados de pisos y paredes, puertas de seguridad, entre otros.  

2.
Reunión de traajo con la Dra. Kuffó para definir: etapas de la obra, traslado del personal administrativo, Convenio de Cooperación Interinstitucional.

VISITA TÉCNICA 7.- 

Lugar/Organización
INH de Guayaquil
 
 

Día y hora de salida
24-Mar-09
07h00


Día y hora llegada
24-Mar-09
18h30
 

 
 
 

OBJETIVOS:





 

 





 

1.
Asistir al acto por el Día de la TB

2.
Suscribir el contrato de obra civil

3. 
Conocer a todos los actores participantes en la construcción de la obra de Mejoramiento de la infraestructura del laboratorio de Referencia Nacional de TB

4. 
Definir la fecha de inicio de las obras

ACTIVIDADES:





 

 





 

1. 
Asistencia a la reunión conmemorativa del Día Mundial contra la Tuberculosis.

2. 
Suscripción contrato de obra civil del Mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Referencia Nacional de Tb, constando como testigo de honor la Sra. Ministra de Salud Pública.

3. 
Reunión de trabajo con el contratista (Arq. Héctor Mena), el fiscalizador (Arq. Washington López), la supervisora (Ing. Marjorie Suárez), el Director del INH (Dr. Telmo Fernandez), la Dir. de la Red de Laboratorios de TB (Dra. Dolores Kuffó), el consultor del proceso pre-contractual (Ing. Renato Mármol) y CARE (Econ. Ximena Viteri)

4. 
Recorrido de reconocimiento por las actuales instalaciones del Laboratorio Nacional de TB y por las instalaciones del Laboratorio de la Gripe Aviar del INH.

RESULTADOS / ACUERDOS ESTABLECIDOS:



 

 





 

1. 
Se suscribió el contrato de obra entre las autoridades del Ministerio de Salud, CARE y el Contratista adjudicado.

2. 
Se conoció e integró a todos los actores que intervendrán en la ejecución de la obra. Se logró el compromiso del Director del INH de desocupar todas las áreas donde se construirá el nuevo Laboratorio, antes del inicio de las obras.
3. 
Se acordó que la fecha para la iniciación de la obra será el 1° de abril de 2009, fecha hasta la cual todo el espacio a intervenir estará totalmente desocupado.

4. 
Se explicaron los detalles de la Cabina de Transferencia, pisos, terminados de la mampostería, entre otros temas constructivos.
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